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Zatgcznik nr 1 SIWZ

/IPROJEKT/
UMOWA

zawarta w dniu .....oovevnininiiiinnnne. r. w Szczecinie pomiedzy:

Muzuem Techniki i Komunikacji — Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzynska 18A,
71-441 Szczecin, reprezentowanym przez:

- Dyrektora — Stanistawa Horoszko

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca,

zwanymi dalej tacznie Stronami.

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]
1. Na podstawie rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa na fontanng
zbiornika przeciwpozarowego przy ul. Niemierzynskiej w Szczecinie”, Zamawiajacy powierza

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych w ramach przebudowy

zbiornika przeciwpozarowego przy ul. Niemierzynskiej w Szczecinie (dalej zwanego tez

zbiornikiem p. poz) na element przestrzenny z fontanng, zwanych w dalszej tresci Umowy

,,Robotami”.

2. Roboty o ktérych mowa w ust. 1 obejmuja w szczegolnosci:

1) Usuniecie wody ze zbiornika przeciwpozarowego wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien
i ewentualnych optat na podstawie obowiazujacych przepisow dotyczacych gospodarki
sciekowej.

2) Calkowita rozbiorka istniejacego zbiornika p.poz. facznie z dnem.

3) Wykonanie muru oporowego w rejonie skarpy ogrodéw dziatkowych wraz z robotami
ziemnymi obejmujagcymi wyrdéwnanie skarpy po stronie ogrodow do poziomu drogi
wewngtrznej sasiadujacej z terenem inwestycji, jednak nie wyzej niz 1,10 m od korony muru.

4) Wykonanie przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej.

5) Wykonanie liniowej fontanny wraz z podziemnymi pomieszczeniami:

a) podtuzna niecka z betonu hydrotechnicznego przykryta pomostami z kraty
pomostowej,

b) podziemne pomieszczenia techniczne,

c) zbiornik wstepny,

d) fontanna liniowa: 23 dysze zintegrowane z reflektorami LED RGB wyposazone w

zawory sterowane sygnalem DMX, zasilane 2 pompami zasilajacymi dysze wodne
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(zgodnie rysunkiem nr 1 pn. ,Schemat ukladu technologicznego fontanny”
dokumentacji projektowej TOM 7 Technologia fontanny),,

e) technologia obiegu i uzdatniania wody wraz ze wszystkimi urzadzeniami,

f) wentylacja mechaniczna pomieszczehn podziemnych,

Q) instalacje elektryczne i AKPIA wraz z urzadzeniami sterujagcymi i osprzetem oraz
modulem GSM. (Zawarcie umowy z operatorem GSM pozostaje po stronie
Zamawiajacego),

3) Zagospodarowanie terenu — nawierzchnia placu wokot fontanny oraz elementy matej
architektury (2 tawy-siedziska, logotyp Muzeum, 6 stojakow rowerowych, 2 kosze na
odpadki),

4) Budowa linii kablowej nn, zasilajacej tablice gldwng, montaz tablicy gltéwnej, montaz
przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw os$wietleniowych, montaz  instalacji
wyréwnawczej, wykonanie o$wietlenia zewngtrznego terenu.

Przedmiot umowy obejmuje dodatkowo sporzadzenie dwoch scenariuszy tryskania dysz i

iluminacji $wietlnych, kazdy trwajacy co najmniej 5 minut, w tym jeden do podktadu

muzycznego wybranego przez Wykonawce i uzgodnionego z Zamawiajacym.

Szczegotowy opis robot budowlanych objetych niniejsza umowa zostal zawarty

w dokumentacji projektowej — stanowigcej integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ i zakonczy¢ Roboty oraz usunaé wady w catkowitej

zgodnosci z postanowieniami Umowy, Wymaganiami Zamawiajacego (zawartymi w SIWZ wraz

z zatgcznikami) i ztozong Oferts.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]

Wykonawca przedtozy w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, uzgodniony

przez Strony ,,Harmonogram rzeczowo — finansowy” sporzadzony na podstawie Kosztorysu

ofertowego, zawierajacy terminy realizacji poszczegoélnych robot. Harmonogram, o ktéorym
mowa w zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i wraz z Kosztorysem
ofertowym stanowi¢ bedzie podstawe wzajemnych rozliczen miedzy Stronami.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postepowania, z

obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta

starannoscig w ich wykonywaniu, z zachowaniem bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej
organizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do scistej wspotpracy z Zamawiajacym lub ustanowionym przez

Zamawiajacego inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz innych, ktore
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie Si¢ ze
wszelkich obowigzkow przewidzianych umowa;

2) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw lub  podwykonawcow w  wykonaniu  czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na wykonanie zadania bedacego jej przedmiotem;

3) jakosc¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystat bedzie przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

4) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajagce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

5) posiada wazng polisg potwierdzajaca ubezpieczenie Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume ............ ,00 zt



m Muzeum Techniki
i Komunikacji

I N W 7cccinia Sziuki w Sacrecinie

»PRZEBUDOWA ZBIORNIKA P.POZ. PRZY UL. NIEMIERZYNSKIEJ W SZCZECINIE NA FONTANNE,
DZ.NR 2/7118 OBREB 1002”

(stownie: ........ ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku)
...................... ,00 zt (stownie: ......... zlotych).
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonywania przedmiotu zaméwienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowang
kadre;

2) wykonania rob6t pomocniczych, przygotowawczych im porzadkowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen;

3) odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zabezpieczenia przed dostgpem o0s6b
trzecich;

4) zapewnienia kierownika budowy, kierownikéw robot wymaganych branz w cenie oferty;

5) uporzadkowania terenu;

6) scistej wspotpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

7) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiarow w tym
pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji i innych czynnosci oraz dokumentow zwigzanych z odbiorem i przekazaniem
do uzytkowania;

8) stosowania materiatow 1 wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Wyrobach budowlanych a
takze ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu nalezy
przedstawi¢ do wgladu w trakcie realizacji, a komplet przekaza¢ przed odbiorem
koncowym. Wszelkie materialty i wyroby beda podlegaty zatwierdzeniu przez Nadzor
inwestorski w trakcie realizacji prac. Komplet dokumentow dopuszczajacych materiaty i
wyroby do obrotu oraz potwierdzajacych ich wtasciwosci i parametry techniczne stanowi
zatgcznik do dokumentacji odbiorowej;

9) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami i sztuka budowlana;

10) zorganizowania w miejscu robdt na obiekcie zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i
ppoz.;

11) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginat + ksero
kolorowe) oraz w wersji elektronicznej;

12) wykonania  dokumentacji  fotograficznej dla  wszystkich prowadzonych robot,
w szczegolnosci dla robot zanikajacych;

13) sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

14) w razie zaistnienia takiej koniecznosci uzyskania pozwolenia na przetozenie mediéw itp.
przed przystapieniem do realizacji tych czesci robot, ktorych to pozwolenie dotyczy

15) uzyskania uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu,
termindw wiaczenia i wylgczenia oraz wszelkich innych warunkow dotyczacych
prowadzenia robot;

16) powiadomienia Zamawiajacego na pismie o odcieciu mediow (elektrycznosé, woda i inne
media — w razie takiej konieczno$ci) nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ odcigcia mediow bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego;

17) niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego na pismie o wszelkich zauwazonych btedach
lub niescistosciach w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacjach oraz o koniecznosci
opracowania dodatkowych opracowan projektowych 1 Specyfikacji niezbednych dla
realizacji Umowy;

18) stosowania wszelkich rozsadnych srodkow celem utrzymania terenu budowy i robot w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie dla tych 0sob;

19) pilnowania i strzezenia terenu budowy az do czasu ukonczenia robat;
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20) wykonania wszelkich robot tymczasowych, witacznie z drogami, przejsciami, porgczami i
ogrodzeniami, ktoére z powodu wykonywania robot moga by¢ konieczne dla uzytku i
bezpieczenstwa publicznego oraz wiascicieli i uzytkownikow terenow sasiednich;

21) uczestniczenia w radach budowy, ktore bedg odbywaé sie w razie potrzeb, jednak nie
rzadziej niz raz na 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego. Na spotkaniu przekazywane beda
informacje o stanie zaawansowania robét i rozstrzygane biezace zagadnienia zwigzane z
budows;

22) dostarczenia Zamawiajacemu w przypadku uptywu waznosci polisy OC, o ktorej mowa w §
2 ust. 4 pkt. 5 waznego ubezpieczenia Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sumg¢ nie mniejsza niz
1 000 0000,00 zt (stownie: jeden milion 00/100 ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia
(wypadku) nie mniejszy niz 1000 0000,00 zt (stownie: jeden milion 00/100 ztotych).
Termin dokonania ww. czynnosci nie moze by¢ on dtuzszy niz 7 dni od uptywu waznosci
poprzedniej polisy;

23) dostarczenia Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wptynaé do Zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni przed uptywem
waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

6. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego minimum dwa scenariusze tryskania dysz
1 iluminacji $wietlnych, kazdy trwajacy co najmniej 5 minut, w tym jeden do podkiadu
muzycznego wybranego przez Wykonawce. Podktad muzyczny podlega uprzedniej akceptacji
Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy 2z najwyzsza staranno$cia wymagang
od podmiotu profesjonalnie $wiadczacego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyzszej
jako$ci prac, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej,
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym m. in. ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, a takze z SIWZ, zalgcznikami do SIWZ i z oferta, ktore beda stanowity integralng
czg$¢ umowy.

§3
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1. przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;

2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3. dokonywania weryfikacji dokumentéw dotyczacych realizacji robot przekazywanych przez
Wykonawce, takich jak w szczegblnosci Harmonogram rzeczowo-finansowy, wnioski
materiatowe itp. w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty ich przekazania;
terminowego odbioru Robdt;

e

5. zaplaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej
i faktur czesciowych.
§4
[TERMINY]

Strony ustalaja, iz przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie nie dtuzszym niz 7 miesigcy
liczac od dnia podpisania umowy.

§5
[WYNAGRODZENIE]
1. Za wykonanie przedmiotu umowy o ktorym mowa w §1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
taczne wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI ceveveevurnininenannne zt brutto (stownie ztotych
brutto: .......oeiiiiiiii 00/100), w tym podatek VAT w wysokosci ....%.
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2. Kwota powyzsza zawiera podatek od towaréow i ustug zgodnie z obowigzujaca stawka.
Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattows.

3. Wynagrodzenie ryczalttowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg
konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy obejmujacego roboty budowlane w
ramach zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1 Umowy, a nadto obejmuje sporzadzenie przez
Wykonawce dwoch scenariuszy tryskania dysz i iluminacji §wietlnych, kazdy trwajacy co
najmniej 5 minut i przeniesienie autorskich praw majatkowych do tych scenariuszy oraz
wynagrodzenie za prawo nieograniczonego korzystania ze wszystkich pol eksploatacji w
rozumieniu art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wynagrodzenie o ktory mowa w ust. 1 zawiera takze w szczegolnosci:

1) koszty robot przygotowawczych,

2) koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy i utrzymaniem zaplecza budowy oraz
wszelkie prace porzadkowe zwigzane z zakonczeniem realizacji przedmiotu zamdwienia,

3) koszty zwigzane z usuni¢ciem gruzu i odpadow z terenu budowy i ich zagospodarowaniem
(wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.),

4) koszty sprzetu budowlanego, narzedzi i urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy,

5) koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego (dziatka nr 18dr),

6) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiarow w tym
pomiaréw geodezyjnych,

7) koszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,

8) podatek VAT naliczony wedtug obowigzujacych przepisoéw na dzien sktadania ofert;

9) koszty ubezpieczenia OC zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy,

10) koszty kompletnej obstugi serwisowej fontanny przez wskazany w ofercie Czas*.
(postanowienie dotyczy Wykonawcy, ktory zaoferuje w ramach ztozonej oferty Swiadczenie
obstugi serwisowej fontanny).

§6
[PRZEDSTAWICIELE STRON | OSOBY REALIZUJACE PRZEDMIOT UMOWY]

1. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktow w sprawie realizacji Umowy:

(imig, nazwisko, nr tel., e-mail)

2. Osobami posiadajagcymi wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy sa:

L) e ——————————— — Kierownik budowy
2) e ————————————————— — Kierownik robot branzy elektrycznej
3) e —————————————— — Kierownik robot branzy sanitarnej

(imig, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnier)

3. O kazdorazowej zmianie numerow telefonow lub adresow e-mail Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie poinformowaé¢ Zamawiajacego.

4. Koszty wspoélpracy oraz ryzyko i pelng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie
0S6b nadzorujacych i wspotpracujacych z Wykonawca w poszczegolnych branzach ponosi
Wykonawca.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania powyzszych czynnosci o0sobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
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Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego wymagaja zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca we wniosku o zmiang sktadu osobowego moze proponowaé tylko osoby, ktore
spetniajg minimalne poziomy zdolnosci okreslone w SIWZ na potrzeby speiniania warukow
udzialu w postepowaniu. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace spetnianie tych wymagan.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem zmiany
ktorejkolwiek z osob personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta nie
wywiazuije sie ze swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy
wigzace, o0 ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikaja
z zaniedban obowigzkow Wykonawcy.

W przypadku, gdy Strony nie dojda do porozumienia w zakresie zmiany 0sob personelu
wykonujacego przedmiot Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany
cztonka personelu Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawcg.

Czynnosci  okreslone w ust. 8 - 10 nie wymagaja zgody Wykonawcy, ani aneksu
do Umowy.

§7
[PODWYKONAWCY]

Wykonawca co do zasady bedzie wykonywaé przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza

sie realizacje przedmiotu zamoéwienia przy udziale podwykonawcéw pod warunkiem wyrazenia

zgody przez Zamawiajacego na wykonanie danej czesci robot budowlanych przez wskazanego
podwykonawce w trybie scisle okreslonym ponizej.

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub

uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

Podwykonawcow z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow

stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty

kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgsci robot budowlanych Podwykonawcom

z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowg 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, do
przedtozenia Zamawiajacemu, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego w formie
pisemnej projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentéow zgodg
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia
zobowigzany jest takze przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wiasciwy dla danej formy organizacyjnej, wskazujacy na uprawnienia 0s6b
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
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Zamawiajacy podejmie decyzje¢, wyrazajac zgode lub zgtaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych liczac od dnia doreczenia mu
projektu Umowy o podwykonawstwo. Jezeli Zamawiajacy w powyzszym terminie nie zgtosi
na pismie zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazit on zgode na projekt Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia mu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu do ww. umowy, uwazac Si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit
zgode na Umowe 0 podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie, o ktorym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w pkt. 3, bedzie réwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o

podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt. 8
lit. d.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ponownego przedstawienia

projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace

zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje sie
odpowiednio.

Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej waznosci wymagaja formy pisemne;.

Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) Zakresu Robot przewidzianych do wykonania.

b) Terminu realizacji Robot.

c) Wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie Robot.

d) Terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej i powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczesniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy).

e) Rozwigzania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

f) Przyznania Zamawiajacemu uprawnienia do wykonywania — obok Wykonawcy uprawnien
z tytutu rekojmi i gwarancji bezposrednio wobec Podwykonawcy (solidarnos¢ wierzycieli).

g) Obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wszystkich osob, ktore podczas
realizacji zaméwienia bedg wykonywaé czynnosci tj. prace budowlane recznie lub przy
zastosowaniu maszyn i narzedzi budowlanych pod kierownictwem innej osoby, W miejscu
1 czasie wskazanym przez tego Wykonawce lub Podwykonawce — polegajace w
szczegblnosci na wykonywaniu:
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- robét rozbiorkowych,
- robét ziemnych,
- robot ciesielskich,
- robot zbrojarskich,
- betonowania,
- robot wykonczeniowych,
- montazU instalacji 1 urzadzen sanitarnych,
- montazu instalacji i urzadzen elektrycznych,
- montazu elementow matej architektury,
- prac pomocniczych i porzadkowych.
9) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przed Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

c) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
roszczen z rgkojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o0
podwykonawstwo.

Powyzsze postanowienia, stosuje sie¢ odpowiednio rowniez do wszelkich zmian Umoéw o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce Umowy o0
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajagcego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszg procedure stosuje sie
odpowiednio do wszystkich zmian Umow o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i/lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego (brutto) oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktorym mowa powyzej nie dotyczy
umoéow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto.

Jezeli w umowie o ktoérej mowa w ust. 9, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej ustugi lub dostawy, Zamawiajacy jest
uprawniony do wniesienia sprzeciwu wzywajac Wykonawce do wprowadzenia w wyznaczonym
terminie stosownej zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

W przypadku zawarcia Umowy o0 podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy i Dostawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
Umowie 0 podwykonawstwo.
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12. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, ktore zostaty odebrane,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowg 0 podwykonawstwo.

13. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, ktore zostaly rozmieszczone i zainstalowane, a ich
wykonanie zostato potwierdzone i odebrane przez Zamawiajacego oraz za ustugi, ktore zostaty
wykonane i odebrane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

14. Zaptata o ktorej mowa w ust. 12-13 obejmuje wytacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubocznych, powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. Brak odpowiedzi bedzie
rownoznaczny z wyrazeniem zgody na dokonanie zaptaty.

16. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Ustugodawcy lub Dostawcy, jezeli podmiot ten wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy/
Ustugodawcy/Dostawcy, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

20. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

21. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
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wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowsa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatagczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace tg
okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT czesSciowej/koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robo6t wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscia czesciowa/koncows.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysigegte umowy na jezyk polski.

§8
[PLATNOSCI]
Zamawiajacy przewiduje rozliczenia na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowe;j
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Podstawg wystawienia:

1) faktur czesciowych jest podpisany przez Strony protokot czesciowy odbioru robdt;
2) koncowej jest podpisany przez Strony protokot koncowy odbioru robot. Faktura koncowa
uwzglednia uprzednio wystawione i zaplacone faktury czgsciowe.

Platno$¢ dokonana bedzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robot (czesciowego
lub koficowego) na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci o ktorej mowa w §5 ust. 1
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze/fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktoérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest
rachunek VAT. (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym w ofercie).

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym mowa w
ust. 6 jest rachunkiem dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:
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1) Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. ,,split payment”. Zaptate w tym systemie uznaje si¢
za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym w ust. 5.

2) Podzielong pfatnos¢ tzw. ,split payment” stosuje sie wylgcznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnos$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata kar, odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej platnosci tzw. ,,split payment”.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zaptata wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 w sytuacji zawarcia umow o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 7, uwarunkowana jest przekazaniem
Zamawiajagcemu dowodu potwierdzajacego wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia wynikajacego z zawartych uméw o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca zatgcza protokot odbioru
podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Otrzymane dokumenty beda podstawa dla Zamawiajacego do dokonania wyptaty naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.

§9
[UBEZPIECZENIE]

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacja przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz 1 000 000,00 zt
(stownie: jeden milion 00/100 ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie
mniejszy niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion 00/100 ztotych).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia tj. OC. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres Kkrotszy niz wymagany Wykonawca, na co
najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejacej umowy ubezpieczenia, przedstawi
Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia na Kkolejny okres. Wykonawca ma obowigzek
po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopig, potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia, w takim terminie, aby byta zachowana
ciggtos¢ ubezpieczenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktorej
mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy OC albo, jesli nie jest
to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajacy z przediuzonego terminu
realizacji umowy.
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§10
[GWARANCJA | REKOJMIA]

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1.
Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy*, poczatek liczac od daty koficowego odbioru robét.

2. Strony ustalaja, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym rodzaj i rozmiar usterki, w kazdym
wypadku jednak nie diuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

5. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy regkojmi¢, w ramach ktorej
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne. Okres
rekojmi biegnie od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. W ww. trybie moga by¢ réowniez usunigte
wady, ktore ze wzgledu na swoj charakter musza by¢ usuniete natychmiast (w szczegoélnosci w
przypadku zagrozenia zdrowia, zycia ludzkiego lub mienia) a usuniecia wady przez osobe trzecia
bedzie szybsze niz przez Wykonawcg.

9. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§10*
[OBSEUGA SERWISOWA FONTANNY]

1. Wykonawca w okresie ...... miesiecy? liczqc od dnia odbioru koricowego robdt Swiadczyé bedzie
na swoj koszt kompleksowq obstuge serwisowg fontanny.
2. Obstuga serwisowa o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zalozenie i prowadzenie dokumentacji serwisowej fontanny oraz poszczegolnych urzqdzen,

2) przeprowadzenie koniecznych przeglgdow catosci fontanny wraz z czyszczeniem filtrow oraz
przeglgdow zamontowanych urzqdzen z czestotliwosciq wynikajgcq z dokumentow
odbiorowych oraz specyfikacji technicznych urzgdzen,

3) cotygodniowq kontrole instalacji oraz ewentualne uzupetnianie Srodkéw uzdatniania wody, w
tym dostawe Srodkow chemicznych,

4) wykonywanie napraw i usuwanie awarii,

5) zapewnienie 0soby — koordynatora serwisu, ktory oprocz wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego bedzie odbiorcq sygnatow zdalnego powiadamiania przez system o niskim
stanie ptynow do korekty PH i dezynfekcji wody oraz o stanach alarmowych: awarii pomp i
zalaniu pomieszczenia.

3. Po zakonczeniu obstugi serwisowej fontanny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, bqdz
przysztemu Zarzgdcy fontanny kompletng dokumentacje serwisowg oraz dane kontaktowe osob
wykonujgcych obstuge serwisowq fontanny i urzqdzen.

! Okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy
2 Okres obstugi serwisowej fontanny wskazany w ofercie Wykonawcy
3 §10' Umowy znajduje zastosowanie, gdy wykonawca zaoferuje $wiadczenie obstugi serwisowej fontanny. W przeciwnym wypadku usunaé.
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§11

[ODBIORY]
Wykonane Roboty beda podlegaty nastepujacym odbiorom:
1) odbiory Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbior koncowy.
Odbiory Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda na biezagco w trakcie
realizacji robot przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego niezwtocznie po zgloszeniu Robot do
odbioru w postaci wpisu do Dziennika budowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 2 dni
roboczych od zgtoszenia.
Odbiory czesciowe bgda miaty miejsce po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
Robdt do odbioru, jednak nie czgsciej niz raz w miesigcu. Odbiorowi podlegac¢ bedg zakonczone
Roboty zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia wyznaczy termin odbioru czgsciowego.
Termin ten nie moze by¢ pdzniejszy niz 5 dni roboczych od otrzymania zgloszenia.
Odbidr robot nastapi protokolem czegsciowym odbioru robdt podpisanym przez Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Robot Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.
Kierownik budowy dokona réwniez wpisu do Dziennika Budowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru koncowego nie pézniejszy niz 7 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. Zakonczenie czynnosci odbiorowych nastai nie
p6zniej niz 5 dni roboczych po jego rozpoczeciu.
W dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz wszelkie dokumenty stuzace
ocenie prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoty badan i sprawdzen,
certyfikaty zgodnos$ci 1 dopuszczenia do obrotu materiatow 1 wyrobow..
Czynnosci odbioru koncowego zakonczy podpisanie protokotu odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci stwierdzone w trakcie
odbioru wady wraz z terminem ich usuniecia. Protokot koncowy odbioru robot zostanie podpiany
przez Kierownika budowy i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez przez osoby
reprezentujagce Wykonawce i Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonywania czynnosci odbiorowych takze podczas
nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac termin na ich usuniecie;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one lub znacznie nie utrudniajg uzytkowanie

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze przyjac¢ przedmiot odbioru
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

b) jezeli uniemozliwiajg one lub znacznie utrudniaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy nie odstepujac od umowy i zachowujac prawo do
kar umownych, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wiasnym staraniem.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztow.

13



m Muzeum Techniki
i Komunikacji

I N W 7cccinia Sziuki w Sacrecinie

»PRZEBUDOWA ZBIORNIKA P.POZ. PRZY UL. NIEMIERZYNSKIEJ W SZCZECINIE NA FONTANNE,

DZ.NR 2/7118 OBREB 1002”

13. Po dokonaniu odbioru koncowego oraz usuni¢ciu stwierdzonych wad i usterek Wykonawca
uporzadkuje 1 przekaze Zamawiajagcemu teren budowy.

§12
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan na
nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto, okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

za opOznienie w zakonczeniu prac — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o
ktorym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy;

za opOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego jako termin do usunigcia wad i usterek;

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w §5
ust. 1 umowy;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki
przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy
taki przypadek;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek;

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto o ktorym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek;

za wykonywanie za pomoca Podwykonawcow innych robot niz wskazane w ofercie bez
zgody Zamawiajacego lub za wykonywanie robot przez innych Podwykonawcow niz
wskazani w ofercie na zasoby ktorych Wykonawca powotat sie¢ w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy taki
przypadek;

za niedopelnienie wymogu, o ktorym mowa w § 17 Umowy to jest zatrudnienia na umowg 0
pracg 0sob, ktore podczas realizacji robot beda wykonywacé prace pod kierownictwem innej
osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawce lub Podwykonawce — za kazdy
petny dzien pracy takiej osoby w wysokosci 50 zi; powyzsza kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazda osobe wykonujaca pracg, a niezatrudniong przez Wykonawce lub
podwykonawcg na postawie umowy 0 prace.

10) w przypadku, Wykonawca nie wykona ktoregokolwiek obowiqzku przewidzianego umowgq, w

szczegdlnosci przewidzianego w § 10 umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdoczesne
niewykonanie obcigzajgcego go obowigzku®.

4§12 ust. 2 pkt. 11 Umowy znajduje zastosowanie, gdy wykonawca zaoferuje $wiadczenie obstugi serwisowej fontanny zgodnie z 10> Umowy.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych od
Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w §
13.

5. Kary umowne stajg si¢ wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

6. Naliczong karg umowng Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1,
informujac o tym Wykonawcg na pismie.

7. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowng Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

§13
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi KWOLe .....cceeeveeievnrnrnennnes zlotych, stownie:
................................. 00/100 w formie .................

2. Czg¢s¢ zabezpieczenia, gwarantujaca zgodnie z umowa wykonanie rob6t i odpowiadajaca 70%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od daty
odbioru koncowego robét.

3. Czes¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi i odpowiadajagca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej wezwie na pismie
Wykonawce do spetnienia $wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

6. Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

§14
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]
1. Zamawiajagcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo
odstapienia od umowy, w przypadku:

1) zajecia wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy;

2) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartosci tagcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;

3) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow prawa, regulacji, pozwolen, zgod lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacjag Umowy;

4) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 30 dnia od jej zawarcia lub przerwania realizacji i niekontynuowania prac
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego. Jako przerwe w realizacji przedmiotu
umowy Zamawiajacy bedzie traktowatl w szczegolnosci brak postepu prac stwierdzony na
radzie budowy w odniesieniu do zaawansowania przedstawionego na poprzedniej radzie, lub
brak obecnosci Wykonawcy na radzie budowy bez uzasdnienia przyczyny;

5) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

W przeciwnym wypadku usungg.
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odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania zrealizowanej czg¢sci umowy;

6) realizacji przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny z Umowag, dokumentacja projektows lub
wskazaniami Zamawiajacego. Warunkiem odstgpienia od umowy jest wezwanie
Wykonawcy do zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie
dtuzszym niz 14 dni, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu;

7) nie wykonywania obowigzkow w zakresie posiadania i utrzymywania cigglosci
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, lub nie przedstawiania dowodoéw na zawarcie
takich umow, stosownie do tresci § 9 Umowy;

8) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek
formie w czgéci lub w calosci realizacj¢ obowigzkéw lub uprawnien wynikajacych z
Umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé

wynagrodzenia jedynie za cz¢s¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu.

Umowne prawo odstapienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze zosta¢

zrealizowane w terminie okreslonym w § 4 Umowy powiekszonym o 6 miesigcy.

§15
[KOMUNIKACJA POMIEDZY STRONAMI]
Strony zobowigzujg sie¢ do wzajemnego informowania si¢ 0 zmianach danych kontaktowych,
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy przebieg
realizacji umowy.
Komunikacja miedzy stronami nastgpowaé bedzie drogg elektroniczng (w  tym
e-mailowa), telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.
Strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:
1) dane Zamawiajacego:

a) osoba do kontaktu: ...................l ,

b) adres do korespondencji pocztowej: ............... ,

c) adres do korespondencji elektronicznej: ....................... ,

d) telefon kontaktowy: ...................c...n. ,

€) faX: ..o ;

2) dane Wykonawcy:

a) osoba do kontaktu: .......................... ,

b) adres do korespondencji pocztowej: ............... ,

c) adres do korespondencji elektronicznej: ....................... ,

d) telefon kontaktowy: ...................c...n. ,

€) faX: .o

§16
[ZMIANA UMOWY]
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jest niedopuszczalna.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) termin realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec przesunigciu w sytuacji:
a) wystgpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
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nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej, ktorych to lokalizacja uniemozliwia

prowadzenie robot;

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja

prawidtowe wykonanie robdt z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa,

normami 1 innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (np. wysokie lub niskie temperatury,
silne wiatry, dlugotrwate i obfite opady deszczu i S$niegu). O wystapieniu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Wykonawca niezwiocznie poinformuje

Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo

weryfikacji ustalen na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej (whasciwych dla miejsca budowy);

wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego lub organy administracji publicznej,

- braku dostepu do mediow niezawinionego przez Wykonawce (np. awarie w
dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy),

-z uwagi na potrzeb¢ wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam
robot objetych Umowg) 0sob, sprzetu, urzadzen i innych materiatow, w tym
materiatow budowlanych nalezacych do dowolnie wskazanego przez
Zamawiajacego podmiotu,

- braku dostgpu do mediéw (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody
czy innych mediow) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy)

- innych okolicznosci ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

koniecznosci lub woli Zamawiajacego udzielenia robéot dodatkowych, ktorych

wykonanie bedzie miato wptyw na wykonanie niniejszej Umowy;

niezawinionych przez Wykonawce opoéznien Zamawiajgcego W przystapieniu do

dokonania odbiorow robot, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom

trzecim stosownych dokumentow niezbednych do realizacji Umowy;

wstrzymania przez Zamawiajacego lub organy administracji publicznej (w tym

orzeczeniem sadu) prac objetych Umowa, w szczegdlnosci z powodu zagrozenia zycia

lub zdrowia na budowie lub prac archeologicznych;

z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powodz, huragan, eksplozje, awarie

energetyczne, wojng, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia

i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne

zjawiska losowe i przyrodnicze, sytuacje kryzysowe (stan wyjatkowy, stan zagrozenia

epidemicznego itp.) wszystkie z nich pozostajace poza kontrolg Stron lub ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byly do
przewidzenia nie mozna byto im zapobiec,

- Przedtuzenie terminéw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych w lit. a-g, moze
nastapi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydluzenia terminu
realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydtuzenia termindw zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 Umowy.

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy, w szczegolnosci
z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac z uwagi na fakt, iz ich
wykonanie nie jest niezbedne do realizacji tej inwestycji. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy
czym zamawiajacy zaptaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia,
o ktorym mowa wyzej nastapi w oparciu 0 dane zawarte w kosztorysie stanowiacym
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zatacznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku wystarczajacych danych w tym

dokumencie uwzglednione zostang cenniki i inne konieczne dane publikowane w

katalogach Sekocenbud na moment zawarcia Umowy oraz wysoko$ci czynnikow

cenotworczych stanowigce podstawe sporzadzenia Kosztorysu ofertowego. Niezaleznie
od powyzszego zamawiajacy ma prawo ustali¢ wysokos¢ kwoty pomniejszonego
wynagrodzenia w oparciu 0 opini¢ biegtego rzeczoznawcy, w szczegolnosci w sytuacji,

jezeli pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie wytycznych o

ktorych mowa wyzej;

zmiana polegajaca na:

a) dopuszczeniu do wykonywania czesci zamowienia (zakresu prac) podwykonawcy,
ktory nie zostat wskazany w ofercie;

b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej cze$ci zamowienia
(zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia,

- po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego i spetnieniu wymagan specyfikacji

dotyczacych wykonywania wskazanego zakresu robét przez podwykonawcéw (zmiana

niewymagajgca sporzgdzania aneksu),

zmiana osob przewidzianych do realizacji zamoéwienia i deklarowanych przez

Wykonawce w ofercie zgodnie z §6 Umowy;

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat si¢

na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania

warunkéw udzialu w postgpowaniu pod warunkiem ze Wykonawca wykaze

Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia powyzsze warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca za zasoby ktorego wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego
postepowania. (zmiana niewymagajgca sporzgdzania aneksu);

konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktory je
przygotowano lub nakazéw organéw administracji publicznej, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w zakresie niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

e) woli Zamawiajacego dokonania zmian, w szczegolnosci, gdy zmiany moga si¢
przyczyni¢ skrocenia terminu wykonania robot, obnizenia kosztow wykonania
Umowy po stronie Zamawiajacego, badz uzyskania innych dodatkowych korzysci dla
Zamawiajacego w stosunku do korzysci wynikajacych z Umowy przed zmiana;

18



m Muzeum Techniki
i Komunikacji

I N W 7cccinia Sziuki w Sacrecinie

»PRZEBUDOWA ZBIORNIKA P.POZ. PRZY UL. NIEMIERZYNSKIEJ W SZCZECINIE NA FONTANNE,
DZ.NR 2/7118 OBREB 1002”

Kazda ze wskazanych w lit. a —e zmian moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w

formie kosztorysu szczegotowego, przy zastosowaniu nastgpujacych czynnikow

cenotworczych wedlug publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien sporzadzenia
kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny R — srednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie Kp (R+S) — minimalne,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — minimalny,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) wedlug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji, a w przypadku ich braku na
podstawie ogolnie dostepnych cennikéw i katalogow, w tym réwniez cen
dostawcow dostepnych na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

7) zmiana Umowy umozliwiajaca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania
tam robot objetych Umowa) 0sob, sprzetu, urzadzen i innych materiatow, w tym
materiatow budowlanych nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajacego
podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu
wykonania robot lub innych prac nieobjetych Umowa. Zmiana ta moze by¢ poprzedzona
wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiajacego na czesci terenu Robot, z
jednoczesnym przekazaniem tej czesci terenu Robot Zamawiajagcemu na czas
prowadzenia prac przez innego Wykonawce. (zmiana niewymagajgca sporzgdzania
aneksu);

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i ustug VAT.

4. Dopuszczona jest mozliwos¢ zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego o ktorym mowa
w §2 ust. 1 Umowy, polegajaca na przesunieciu rozpoczecia lub zakonczenia wykonywania robot
budowlanych w nim wskazanych w szczegolnosci w zwigzku z przyczynami technicznymi,
technologicznymi oraz organizacyjnym, a takze jesli zmiana tego rodzaju wplynie na
usprawnienie procesu organizacji robot, tempa robot, dopasowanie mozliwosci ich wykonania do
warunkéw atmosferycznych czy tez dostgpnosci materiatow budowlanych, a takze
skoordynowania robot z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobjetymi przedmiotem
Umowy, w tym ewentualnych robét wykonywanych przez podmiot trzeci wprowadzony na teren
budowy w trybie ust. 3 pkt. 7 — o ile zmiana ta nie dotyczy ostatecznego terminu wykonania
przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. (zmiana niewymagajgca sporzgdzenia aneksu).

5. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musza
wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

6. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze
zmiana postanowien umowy obejmujaca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli
strona trzecia, od ktorej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie
przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych form zabezpieczenia.

7. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy, a
takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegoélnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajagcych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajacych uzytecznosé
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujac si¢ poszanowaniem
wzajemnych interesow, zasada rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede
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wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okresla zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
8. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§17
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY
ORAZ SANKCJE Z TYTULU NIESPEENIENIA TYCH WYMAGAN]

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby, ktore podczas realizacji zamowienia bedg wykonywaé czynnosci tj. prace
budowlane recznie lub przy zastosowaniu maszyn i narzedzi budowlanych pod kierownictwem
innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawce lub Podwykonawce —
polegajace w szczegdlnosci na wykonywaniu:

1) robot rozbidorkowych,

2) robot ziemnych,

3) robot ciesielskich,

4) robot zbrojarskich,

5) betonowania,

6) robot wykonczeniowych,

7) montazu instalacji i urzadzen sanitarnych,
8) montazu instalacji i urzadzen elektrycznych,
9) montazu elementéw matej architektury,

10) prac pomocniczych i porzadkowych.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwac przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krotszym niz 5 dni roboczych) wykonawca przedtozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adresow, nr PESEL pracownikéow). Imig i

® Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
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nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawceg sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow 0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ <z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku powziecia przez Zamawiajacego informacji 0 naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie

Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego

w tej sprawie. Obowigzek powyzszy znajduje zastosowanie rowniez w przypadku, gdy personel
Wykonawcy bedzie swiadczyt ustugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie

umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polegato na wykonywaniu pracy w

sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Z tytuhu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej zgodnie z §12 ust. 2 pkt.

9-10 Umowy, a takze uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy po uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych

naruszen.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0S6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych

zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1.

§18

[PRAWA AUTORSKIE]

Wykonawca przenosi bez dodatkowego i odrgbnego wynagrodzenia na Zamawiajacego wszelkie
autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne do dwoch scenariuszy tryskania dysz i iluminacji
$wietlnych, kazdy trwajacy co najmniej 5 minut sporzadzonych w ramach wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, a takze kopii na nosnikach cyfrowych, w
szczegdlnosci do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania nim w calosci i we
fragmentach - w kraju i za granicg, wprowadzania zmian wedlug uznania Zamawiajacego w
zakresie zwigzanym z realizacja celu, dla ktorego przedmiot umowy zostal wykonany oraz
zezwala na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych - na wszelkich polach
eksploatacji okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa (w tym art. 50 ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz na polach eksploatacji wymienionych ponize;j:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania scenariuszy (w catosci lub czgéci) - wytwarzanie

okreslong technika ich egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu

magnetycznego oraz technika cyfrowa,

przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi
by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami scenariuszy - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania scenariuszy, jego kopii w sposob inny niz okreslony w pkt 2 -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej oraz sporzadzanie kopii takich
zapisow dla potrzeb eksploatacji,

5) zamieszczanie w Internecie oraz pozostatych mediach informatycznych,

6) wykorzystanie fragmentow do celow promocyjnych i reklamy,

7) odptatne i niecodptatne przekazywanie osobom trzecim, takze w celu wykonywania przez nie
prac na rzecz Zamawiajgcego - wszystko, o czym mowa w pkt 1-6 w nicograniczonej ilosci
nadan i wielko$ci naktadow.

2. Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z ktéregokolwiek z
wymienionych w ust. 1 na kazdym odrgbnym polu eksploatacji.

3. Zamawiajagcemu stuzy bez prawa do odrgbnego wynagrodzenia prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

4. Przejscie autorskich praw majatkowych nastgpi z chwila podpisania bez zastrzezen, przez obie
strony umowy, protokotu odbioru. Przejscie autorskich praw majatkowych przenosi na
Zamawiajacego wlasno$¢ egzemplarzy scenariuszy.

5. Opisane umowa pola eksploatacji dotyczag wykorzystywania tak oryginaldow scenariuszy
okreslonych w ust. 1, jak i ich kopii.

§19

[SAD WEASCIWY]
W przypadku ewentualnych sporow mogacych wyniknaé na tle wykonywania niniejszej umowy,
sagdem wiasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad wilasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§20
[PRAWO WLASCIWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

§21
[KLAUZULA SALWATORYJINA]
1. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czgsci nienaruszona.
2. W takim przypadku strony umowy zastapia niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktoére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

§22

[EGZEMPLARZE UMOWY]
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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